
附件1
	中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表 内江市

	（2023年度）

	转移支付（项目）名称
	中央专项彩票公益金支持内江市居家和社区基本养老服务提升行动项目资金

	中央主管部门
	民政部

	地方主管部门
	四川省民政厅
	资金使用单位
	内江市民政局

	资金投入情况
（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A×100%)

	
	年度资金总额：
	2939
	1769.44
	60.2%

	
	 其中：中央财政资金
	2449
	337.31
	14%

	
	       地方资金
	1922.13
	1432.13
	75%

	
	        其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	将各县（市、区）养老服务需求作为分配因素
	

	
	下达及时性
	严格按照要求进行下达
	

	
	拨付合规性
	严格按程序拨付
	

	
	使用规范性
	严格按照资专项金管理办法及资金支持方向使用资金
	

	
	执行准确性
	按照合同方案执行
	

	
	预算绩效管理情况
	根据专项资金支持方向及内江市实际需求，切实设定、分解绩效目标，并按要求开展绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。
	

	
	支出责任履行情况
	地方财政配套资金1432.13万元（其中：省级财政配套补助资金490万元，市县财政配套资金1432.13万元），严格履行地方各级财政支出责任，保障项目顺利实施。
	

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	以基本养老服务体系建设为核心，通过支持建设家庭养老床位、为失能部分失能老年人提供上门服务，推动形成成本可负担、方便可及的普惠型养老服务，提升失能部分失能老年人生活幸福感，为建立居家和社区基本养老服务高质量发展体制机制和政策体系提供案例和经验支撑。
	以基本养老服务为核心的养老服务体系正在逐步形成，有效满足广大老年人多样化、多层次居家养老服务愿望及需求。目前已完成家庭养老床位81张，已开展的上门服务总人数3630人，完成为失能、部分失能老年人提供上门服务62人次。

	绩效指标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产
出
指
标
	数量指标
	家庭养老床位建设补贴数量
	≥2226张
	81张
	未完成原因：
目前项目尚在实施周期内，项目总体进度稍显滞后。主要原因有：项目前期手续的办理和流程十分繁杂，仅公示项目的需求就需要一个月的时间；符合条件的经济困难失能和部分失能老年人居住地分散，对符合对象的能力评估和实施项目的评估时间较长；项目管理系统前期不断完善且经常卡顿；经办人员对业务不熟悉；居家上门服务的周期长，实施居有上门项目需要有间隔时间。
改进措施：

一是加快项目实施进度。通过市县两级养老服务联席会议制度和提升行动项目工作专班，定期研究解决居家和社区基本养老服务提升行动项目推进中的困难和问题，形成齐抓共管、整体推进的工作格局。

二是加快建立示范性居家社区服务网络。以试点工作为契

	
	
	
	失能部分失能老年人上门服务数量
	≥4453人次
	62人次
	

	
	
	质量指标
	为符合条件的经济困难失能和部分失能老年人提供家庭养老床位建设或提供居家养老上门服务符合相关标准
	符合2023年民政部发布的《家庭养老床位建设和居家养老上门服务实施标准》的要求
	符合《家庭养老床位建设和居家养老上门服务实施标准》
	

	
	
	时效指标
	市级财政部门在收到资金下发县（市、区）财政部门时间
	收到预算文件后30日内
	2023年7月17日，四川省财政厅、四川省民政厅下发资金文件，2023年8月9日，内江市财政局、内江市民政局联合下发县（市、区）。
	

	
	
	社会效益
指标
	居家和社区养老服务能力和品质
	有效提高
	有效提高
	

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	受益家庭对居家和社区基本养老服务的满意度
	≥90%
	95%
	

	
	
	
	
	
	
	机，建立完善居家和社区基本养老服务设施规划，继续实施“中心+站点”建设、老年助餐、老年教育、巡访关爱“四大行动”，进一步扩大居家和社区基本养老服务有效供给，推动养老服务供给结构不断优化、养老服务功能不断完善，着力打造居家社区“15分钟养老服务圈”。
三是强化监督管理。实施老年人能力综合评估，完善老年人数据库，建立困难老年人精准识别和动态管理机制。建立周调度、月通报及项目推进“红黑榜”制度，将项目实施情况列入绩效考评重要内容，确保试点项目按时保质完成。

	说明
	无

	注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

	    2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

	    3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。


附件2

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表 资阳市
（2023年度）
	转移支付（项目）名称
	中央专项彩票公益金支持资阳市居家和社区基本养老服务提升行动项目资金

	中央主管部门
	民政部

	地方主管部门
	四川省民政厅
	资金使用单位
	资阳市民政局

	资金投入情况
（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A×100%)

	
	年度资金总额：
	3343
	538
	16.09%

	
	 其中：中央财政资金
	2690
	538
	20%

	
	  地方资金
	653
	0
	0%

	
	  其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	采取综合分配法，将各县（区）低收入及失能老人数、社区养老服务设施数量及老年人服务需求作为分配因素
	

	
	下达及时性
	严格按照要求进行下达
	

	
	拨付合规性
	严格按程序拨付
	

	
	使用规范性
	严格按照资专项金管理办法及资金支持方向使用资金
	

	
	执行准确性
	按照合同方案执行
	

	
	预算绩效管理情况
	根据专项资金支持方向及资阳市实际需求，切实设定、分解绩效目标，并按要求开展绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。
	

	
	支出责任履行情况
	地方财政配套资金653万元（其中：省级财政配套补助资金538万元，市县财政配套资金115万元），严格履行地方各级财政支出责任，保障项目顺利实施。
	

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	以基本养老服务体系建设为核心，通过支持建设家庭养老床位、为失能部分失能老年人提供上门服务，推动形成成本可负担、方便可及的普惠型养老服务，提升失能部分失能老年人生活幸福感，为建立居家和社区基本养老服务高质量发展体制机制和政策体系提供案例和经验支撑。
	以基本养老服务为核心的养老服务体系正在逐步形成，有效满足广大老年人多样化、多层次居家养老服务愿望及需求。项目周期内，资阳市将建设家庭养老床位5076张，达到绩效目标值的207.5%；将提供居家上门服务6000人次，达到绩效目标值的122.6%。

	绩效指标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产
出
指
标
	数量指标
	家庭养老床位建设补贴数量
	≥2446张
	1747张
	未完成原因：
由市级财政统一支付，未将项目资金下达到县（区）；二是未实现基础信息数据摸底与金民系统信息化录入同步上传；三是家庭养老床位建设补贴超出目标下达值；四是居家上门服务频次需到项目尾期才能全面完成。
改进措施：
一是完善项目调度机制。建立项目“周报”“月调度”的常态化调度工作机制，采取专题会议、数据收集、系统查阅、实地查看、走访座谈、线上调度等方式，全面跟踪项目推进实施情况。二是落实信息管理要求。加强信息化管理培训，推动县（区）民政、乡镇（街道）、供应服务主体分级落实工作责任，减少录入数据错误率，提升数据同步上传准确率和及时性，将信息系统数据作为评估验收的核心依据。三是强化资金执行保障。严格按照项目实际设定及合同约定的资金拨付进度要求，推动市财政在6月底前将资金拨付到资金总额的80%，综合评估验收后完成剩余资金拨付。四是加强项目绩效管理。全面加快项目实施进度，在确保项目效益指标、产出指标、质量指标等不发生偏离的情况下，推动在2024年3月底前全面完成对象“一人一策”“一户一策”服务方案制定，6月底前全面完成服务进度，受益家庭及对象满意率达到90%以上。

	
	
	
	失能部分失能老年人上门服务数量
	≥4891人次
	2107人
	

	
	
	质量指标
	家庭养老床位建设质量
	符合有关行业标准或地方标准
	符合有关行业标准或地方标准
	

	
	
	
	居家上门养老服务水平
	符合养老护理工作有关行业标准或地方标准
	符合养老护理工作有关行业标准或地方标准
	

	
	
	时效指标
	省级将资金下达项目地区时间
	收到预算文件后30日内
	收到预算文件后30日内
	

	
	
	
	家庭养老床位建设和上门服务完成时间
	2024年6月底前
	按计划完成
	

	
	
	社会效益
指标
	居家和社区养老服务能力和品质
	有效提高
	有效提高
	

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	受益家庭对居家和社区基本养老服务的满意度
	≥85%
	90%
	

	说明
	无


注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。



